

**План-график
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль - март	Рабочая группа	Принятие решения на педагогическом совете о переходе на ФОП НОО, ООО и СОО
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Март	Ракова Е.Г., педагог-библиотекарь	Выявленные дефициты библиотечного фонда лицея
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март - август	Ракова Е.Г, педагог-библиотекарь	100% обеспеченность обучающихся учебниками на 2023-2024 учебный год
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	май–август	члены рабочей группы	Подготовленные рабочие программы учителей на 2023-2024 учебный год
Выступление на заседании Управляющего совета о переходе на ФОП НОО, ООО и СОО	март	Директор, зам.директора	Информирование членов Управляющего совета о переходе на ФОП НОО, ООО и СОО
Проведение родительских собраний, посвященных ООП школы, подготовленных по обновленным ФГОС и ФОП	Май - август	Заместители директора Вишнякова Н.Н. Варкентина Т.И.	Информирование родителей о переходе на ФОП НОО, ООО и СОО с 01.09.2023
Распределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Заместители директора Вишнякова Н.Н. Варкентина Т.И.	Приказ директора о тарификации
Издание приказа о переходе на ФОП НОО, ООО и СОО с 01.09.2023	Август	Заместители директора Вишнякова Н.Н.	Приказ директора о переходе на ФОП НОО, ООО и СОО с

		Варкентина Т.И.	01.09.2023
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Проведение совещаний по вопросам разработки ООП лица в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	члены рабочей группы	Принятие ООП лица в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	члены рабочей группы, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	члены рабочей группы	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июнь	члены рабочей группы	Проект ООП СОО
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Март - апрель	члены рабочей группы, классные руководители	Утверждение учебных планов
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Март	Вишнякова Н.Н., заместитель руководителя рабочей группы	Утверждение ООП НОО на педагогическом совете
Доработка проекта ООП НОО (при необходимости) и утверждение ООП НОО	Март	Руководитель рабочей группы Директор	Приказ директора об утверждении ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы Варкентина Т.И.	Утверждение ООП ООО и СОО на педагогическом совете
Доработка проектов ООП ООО и СОО (при необходимости) и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Приказ директора об утверждении ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель, август	Нагайцева О.Н., зам. директора по информатизации	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Экспертиза локальных	Февраль - март	Члены рабочей	Формирование перечня

актов на соответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО		группы, юристконсульт	локальных нормативных актов, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных локальных актов	Март – август	Члены рабочей группы, юристконсульт	Проекты локальных нормативных актов
Утверждение локальных актов	Август	Члены рабочей группы, директор	Утверждение локальных актов на педагогическом совете, издание приказа директора об утверждении локальных актов